

Jak powstaje kanalizacja (2)

Powoli, ale do przodu

Prace nad realizacją Projektu „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski” nabierają tempa.

Proces budowy kanalizacji w Krasiejowie sukcesywnie posuwa się do przodu. Wykonawca robót, Firma DD-therm Sp. z o.o. z Rozmierki, zakończyła prace związane z układaniem odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zamoście (oprócz posadowienia zbiornika pompowni, której wybudowanie – jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne - planowane jest w grudniu b.r.). W dalszej, biegnącej w obniżeniu terenu części ul. Zamoście, ułożono ok. 650 mb rurociągu tłoczego do ul. Dolnej, natomiast wzdłuż ul. Brzeziny ok. 170 mb kanału grawitacyjnego. **Obecnie roboty wykonywane są na ul. Piaskowej oraz ul. Brzeziny w kierunku centrum Krasiejowa. Pomimo wyjątkowo sprzyjającej aury prace w dalszym ciągu utrudnia wysoki poziom wód gruntowych.**

W listopadzie doczekaliśmy się pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania, wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczącego Kontraktu V – Budowa kanalizacji sanitarnej w Ozimku-Schodni Nowej. Po uzyskaniu opinii organu kontrolującego to postępowanie (UZP w Warszawie) w dniu 22 listopada podpisana została umowa na roboty z wybranym wykonawcą czyli Spółką INSBUD z Opola. Przewidywany termin rozpoczęcia prac na tym kontrakcie to połowa grudnia b.r. W związku z powyższym w dniu 02.12.2010 o godz. 16.⁰⁰ w Szkole Podstawowej w Schodni Nowej, odbędzie się zebra-

nie wiejskie mieszkańców w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Gminy Ozimek, PGKiM Sp. z o.o. oraz wykonawca – INSBUD Sp. z o.o.

Jednocześnie w najbliższych dniach, rozpoczną się roboty obejmujące budowę pompowni i sieci wodociągowej w Ozimku w rejonie wieży ciśnieniowej oraz budowę zbiornika wody czystej w Szczedrzyku. Umowa na realizację niniejszego kontraktu została podpisana z doświadczonym wykonawcą - Firmą Gutkowski z Leszna.

W międzyczasie rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ozimku przy ul. Polnej oraz w Mnichusie i Biestrzynniku, gdzie również z końcem bieżącego miesiąca zostanie podpisana umowa z wykonawcą – Firmą WODROPOL S.A. z Wrocławia. **Procedurę przetargową na budowę kanalizacji w Dylakach i Biestrzynniku mamy nadzieję zakończyć w połowie grudnia b.r., a roboty, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, rozpocząć w styczniu 2011r.**

Z początkiem listopada we wszystkich miejscach dotychczasowej realizacji Projektu ustawiliśmy tablice informacyjne. Wraz z dalszym postępowaniem robót – tablice takie pojawią się również w pozostałych miejscowościach objętych budową kanalizacji.

*Aleksandra Bator
Krzysztof Durkalec*



Widać postępujące prace ziemne.