

Jak powstaje kanalizacja (1)

Trudny początek

Realizacja największej inwestycji na przestrzeni ostatnich lat w Gminie Ozimek projektu pn. „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski” o wartości 102 mln złotych (w tym 50,5 mln dotacji unijnej) rozpoczyna się z niewielkim, ok. 3 miesięcznym, opóźnieniem.



Na pierwszy z kontraktów - Budowa kanalizacji w Krasiejowie, ogłoszenie o przetargu zamieszczono już w m-cu kwietniu br, umowę z wykonawcą podpisać dopiero 12 sierpnia.

Postępowanie to trwało wyjątkowo długo ponieważ wprowadzane były dwukrotnie zmiany do SIWZ, a następnie po rozstrzygnięciu przetargu, procedura wyboru wykonawcy poddana była kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych. Faktyczne roboty (ul. Zamoście) rozpoczęto dopiero 13 września. **Wykonawca** (Konsorcjum 3 Firm: ADAMIETZ Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich, DD-therm Sp. z o.o. z Rozmierki oraz Matthias Strobel z Niemiec) **od początku natrafił na bardzo trudne warunki (wysoki poziom wód gruntowych). Pomimo niedogodności, w najbliższych dniach ma rozpocząć również roboty w innym poza ul. Zamoście miejscu Krasiejowa tj. na ul. Brzeziny.**


02.09.2010 odbyło się w KW dniu 02.09.2010 w miejscowości Krasiejów, odbyło się zebranie wiejskie, na którym przedstawiciele inwestora tj. PGKIM Sp. z o.o., V-ce Burmistrz Ozimka - Pan **Marek Korniak** oraz przedstawiciele Firmy wykonawczej tj.

wali mieszkańców o przewidywanym harmonogramie realizacji inwestycji, a także o późniejszym wykonywaniu podłączeń do posesji. Ustalono, że podłączenie poszczególnych nieruchomości będzie sukcesywnie wykonywało PGKIM Sp. z o.o. z Antonowa, w miarę postępu i odbioru poszczególnych odcinków sieci i przepompowni. **Ustalono jedną cenę dla wszystkich użytkowników cenę: 1.200 zł + VAT za 1 przyłączy.**

Prace nad przewidzianym do realizacji we wrześniu br. Kontraktem - Budowa kanalizacji sanitarnej w Ozimku - Schodni Nowej, niestety również nie rozpoczęła się w planowanym terminie. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca odmówił podpisania umowy na realizację zadania, a następnie wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej o unieważnienie przetargu - co skutecznie wydłużyła wspomnianą procedurę i jednocześnie nie pozwalała na podpisanie umowy z innym Wykonawcą.

Dla 3 kolejnych Kontraktów (Budowa kanalizacji w Dylakach i Biestrzynniku oraz 2 kontrakty wodociągowe) procedury przetargowe są w toku.

Aleksandra Bator
Dorota Solańska



Informacja dla mieszkańców

DDtherm Sp. z o.o.
Adamietz Sp. z o.o.
Matthias Strobel GmbH & Co.KG

w ramach realizacji zadania pn.

Kontrakt I: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów

realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

oddają Państwu do dyspozycji następujące nr telefonów:

TELEFON ALARMOWY: 504 222 195
(całodobowy)

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i zapytania w pozostałych sprawach dotyczących budowy prosimy zgłaszać:

pon. - ptk. 7.00 -15.00

tel. +48 (77) 46 363 29 · fax.+48 (77) 46 331 44

bądź na adres mailowy: **info@ddtherm.com.pl**

Pozostałe informacje na stronie internetowej

www.ddtherm.com.pl

(ZAKŁADKA: Budowy / Krasiejów)

W związku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów przy ul. Brzeziny informujemy mieszkańców o możliwości napotkania utrudnień w ruchu drogowym w dniach od 25 października do 15 listopada br.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

W imieniu Wykonawcy
DDtherm Sp.z o.o.

